

**Messa in sicurezza e consolidamento statico della ciminiera e delle pareti murarie
della porzione Nord-Est dei resti dell'antico opificio "Stabilimento Monaco"
- stralcio Ciminiera -**

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) IMPORTO DEI LAVORI:

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 105.219,55	
<i>Ribasso d'asta del 40,7525%</i>	€ 42.879,60	
Lavori al netto	€ 62.339,95	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 41.974,39	
Sommano	€ 104.314,34	€ 104.314,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA al 10% sui lavori	€ 10.431,43	
Fondo di cui all'art.113 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (2%)	€ 2.943,88	
Oneri conferimento a discarica (iva inclusa)	€ 700,00	
Prove sui materiali (iva inclusa)	€ 1.500,00	
Imprevisti	€ 3.942,79	
<i>Spesa contribuzione ANAC</i>	€ 30,00	
<i>Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.</i>	€ 8.575,92	
Sommano	€ 28.124,02	€ 28.124,02

TOTALE COSTO PROGETTO AL NETTO DELL'ECONOMIA (RESIDUA) DA RIBASSO D'ASTA € 132.438,37

C) ECONOMIA

Ribasso d'asta	€ 42.879,60	
IVA al 10% su ribasso d'asta	€ 4.287,96	
Sommano	€ 47.167,56	
<i>a detrarre quota ribasso d'asta utilizzato <€ 8.575,92 + € 30,00></i>	€ 8.605,92	
Totale economia residua derivante dal ribasso d'asta	€ 38.561,64	€ 38.561,64
TOTALE IMPORTO FINANZIATO	€	171.000,00